

# 公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表

附件一




工程名稱		中興堂旁排水溝及道路鋪面改善工程			案號	1101103
預算金額		1,540,000 元			檢核日期	110.9.9
項次	檢核項目	檢核結果				相關法令
		無需辦理	已完成	未完成		
1	環境影響評估 (含環境影響差異分析)	■	□	□	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：	環境影響評估法
2	水土保持規劃書 及水土保持計畫	■	□	□	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：	水土保持法
3	非都市土地使用 變更編定	■	□	□	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：	區域計畫法、非都市 土地使用管制 規則
4	都市計畫擬定或 變更	■	□	□	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：	都市計畫法
5	用地取得	■	□	□	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：	土地徵收條例、土 地法、國有財產法
6	都市設計審議	■	□	□	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：	都市計畫法
7	古蹟、歷史建 築、聚落、文化 景觀及遺址保存 與維護	■	□	□	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：	文化資產保存法
8	建築許可（建築 執照或特種建築 物許可等）	■	□	□	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：	建築法
9	河川區域使用許 可	■	□	□	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：	水利法

## 公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表

10	鄰近、跨(穿)越鐵路、公路施工許可; 捷運禁限建範圍施工許可; 道路挖掘許可	■	□	□	檢討結果及因應備案: 預定完成期程:	公路法、鐵路法、大眾捷運法、地方自治條例
11	管線箱涵處理及公用管線佈設許可	■	□	□	檢討結果及因應備案: 預定完成期程:	共同管道法及地方自治條例
12	樹木保護計畫	■	□	□	檢討結果及因應備案: 預定完成期程:	各直轄市、縣(市)自治條例
13	評估其他標案影響	■	□	□	檢討結果及因應備案: 預定完成期程:	
14	地上物處理	■	□	□	檢討結果及因應備案: 預定完成期程:	土地徵收條例
15	工程預算可支用情形	□	■	□	檢討結果及因應備案: 預定完成期程:	

**備註:**

- 其他可能停工原因尚有廠商財務或管理問題、民眾陳情或抗爭、變更設計、消防水電等行政申請、天候問題、配合活動、甲方供料中斷、工安問題等，雖難於事前檢核預防，仍請機關依工程特性及實際情形預為考量因應，減少工程開工後停工情形。
- 有關工程施工前廠商應辦理事項，如危險性工作場所申報、交通維持計畫提報、剩餘土石方處理計畫、施工計畫、品質計畫之編擬等，機關應於契約要求廠商辦理完成時限及逾限之處罰。
- 本表檢核項目共計 15 項，機關可依需求自行增列，另核章欄位可依需求自行調整。

承辦單位主管及人員	會辦單位	機關首長或其授權人員
 	學務主任  圖書館主任 