國立潮州高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年04月份　　單位:新臺幣元　　第　1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	7,876,000	0	0	7,876,000	548,000	227,000	0	227,000	41.42	-321,000	-58.58		
機械及設備	0	4,140,000	0	0	4,140,000	240,000	0	0	0		-240,000	-100.00	1.「114學年度國外校際合作推動線上教學計畫經費」已驗收，正在核銷中。 2.「115年(1-7月)優質化」廠商尚在交貨中。	積極核銷並督促廠商儘速交貨。
機械及設備	0	4,140,000	0	0	4,140,000	240,000	0	0	0		-240,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	223,000	0	0	223,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	223,000	0	0	223,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	3,513,000	0	0	3,513,000	308,000	227,000	0	227,000	73.70	-81,000	-26.30	1.「114學年度國外校際合作推動線上教學計畫經費」已驗收，正在核銷中。 2.「115年(1-7月)優質化」廠商尚在交貨中。	積極核銷並督促廠商儘速交貨。
什項設備	0	3,513,000	0	0	3,513,000	308,000	227,000	0	227,000	73.70	-81,000	-26.30		
總　　計	0	7,876,000	0	0	7,876,000	548,000	227,000	0	227,000	41.42	-321,000	-58.58		
不動產、廠房及設備	0	7,876,000	0	0	7,876,000	548,000	227,000	0	227,000	41.42	-321,000	-58.58		
機械及設備	0	4,140,000	0	0	4,140,000	240,000	0	0	0		-240,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	223,000	0	0	223,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	3,513,000	0	0	3,513,000	308,000	227,000	0	227,000	73.70	-81,000	-26.30		
總　　計	0	7,876,000	0	0	7,876,000	548,000	227,000	0	227,000	41.42	-321,000	-58.58		