國立潮州高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年06月份　　單位:新臺幣元　　第　1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	7,876,000	0	0	7,876,000	3,346,000	2,385,700	0	2,385,700	71.30	-960,300	-28.70		
機械及設備	0	4,140,000	0	0	4,140,000	2,437,000	1,963,000	0	1,963,000	80.55	-474,000	-19.45	「115年度充實教學及實習設備計畫(一般科目)經費」及「115年1-7月均質化社區適性特色課程發展計畫」廠商已交貨，準備驗收中。	積極督促業務單位儘速辦理驗收。
機械及設備	0	4,140,000	0	0	4,140,000	2,437,000	1,963,000	0	1,963,000	80.55	-474,000	-19.45		
交通及運輸設備	0	223,000	0	0	223,000	48,000	47,400	0	47,400	98.75	-600	-1.25		
交通及運輸設備	0	223,000	0	0	223,000	48,000	47,400	0	47,400	98.75	-600	-1.25		
什項設備	0	3,513,000	0	0	3,513,000	861,000	375,300	0	375,300	43.59	-485,700	-56.41	「115年度充實教學及實習設備計畫(一般科目)經費」及「115年1-7月均質化社區適性特色課程發展計畫」廠商已交貨，準備驗收中。	積極督促業務單位儘速辦理驗收。
什項設備	0	3,513,000	0	0	3,513,000	861,000	375,300	0	375,300	43.59	-485,700	-56.41		
總　　計	0	7,876,000	0	0	7,876,000	3,346,000	2,385,700	0	2,385,700	71.30	-960,300	-28.70		
不動產、廠房及設備	0	7,876,000	0	0	7,876,000	3,346,000	2,385,700	0	2,385,700	71.30	-960,300	-28.70		
機械及設備	0	4,140,000	0	0	4,140,000	2,437,000	1,963,000	0	1,963,000	80.55	-474,000	-19.45		
交通及運輸設備	0	223,000	0	0	223,000	48,000	47,400	0	47,400	98.75	-600	-1.25		
什項設備	0	3,513,000	0	0	3,513,000	861,000	375,300	0	375,300	43.59	-485,700	-56.41		
總　　計	0	7,876,000	0	0	7,876,000	3,346,000	2,385,700	0	2,385,700	71.30	-960,300	-28.70		