國立潮州高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年08月份　　單位:新臺幣元　　第　1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	7,876,000	0	0	7,876,000	4,822,000	3,642,200	0	3,642,200	75.53	-1,179,800	-24.47		
機械及設備	0	4,140,000	0	0	4,140,000	3,298,000	3,055,000	0	3,055,000	92.63	-243,000	-7.37		
機械及設備	0	4,140,000	0	0	4,140,000	3,298,000	3,055,000	0	3,055,000	92.63	-243,000	-7.37		
交通及運輸設備	0	223,000	0	0	223,000	103,000	95,400	0	95,400	92.62	-7,600	-7.38		
交通及運輸設備	0	223,000	0	0	223,000	103,000	95,400	0	95,400	92.62	-7,600	-7.38		
什項設備	0	3,513,000	0	0	3,513,000	1,421,000	491,800	0	491,800	34.61	-929,200	-65.39	「115年度充實教學及實習設備計畫(一般科目)經費」廠商已交貨，驗收完成，正在核銷中。	積極督促業務單位儘速辦理核銷付款。
什項設備	0	3,513,000	0	0	3,513,000	1,421,000	491,800	0	491,800	34.61	-929,200	-65.39		
總　　計	0	7,876,000	0	0	7,876,000	4,822,000	3,642,200	0	3,642,200	75.53	-1,179,800	-24.47		
不動產、廠房及設備	0	7,876,000	0	0	7,876,000	4,822,000	3,642,200	0	3,642,200	75.53	-1,179,800	-24.47		
機械及設備	0	4,140,000	0	0	4,140,000	3,298,000	3,055,000	0	3,055,000	92.63	-243,000	-7.37		
交通及運輸設備	0	223,000	0	0	223,000	103,000	95,400	0	95,400	92.62	-7,600	-7.38		
什項設備	0	3,513,000	0	0	3,513,000	1,421,000	491,800	0	491,800	34.61	-929,200	-65.39		
總　　計	0	7,876,000	0	0	7,876,000	4,822,000	3,642,200	0	3,642,200	75.53	-1,179,800	-24.47		